

05-1 工程表

※工程表は、定期的に改訂する。

7つの重点取組事項

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
1.フロントヤード改革の推進			情報収集⇔検討⇔作業	
2.基幹業務システムの標準化・共通化	情報収集⇔検討⇔作業		移行 <small>※ガバメントクラウド含む</small>	運用 <small>※戸籍移行</small>
3.公金収納におけるeLTAXの活用			情報収集⇔検討⇔作業	
4.マイナンバーカードの普及促進・利用推進	分析	出張サポート	フォローアップ	フォローアップ
5.セキュリティ対策の徹底	ポリシー改訂		ポリシー運用	次期3層分離分割見直し
6.AI・RPAの利用推進	情報収集⇔検討		モデルケース試行・運用	順次拡大
7.テレワークの推進	改善⇔運用	改善⇔運用	改善⇔運用	運用定着

05-1 工程表

※工程表は、定期的に改訂する。

5つの強化取組事項

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
1. ペーパーレス化及び押印省略・オンライン手続き等の推進	第1弾(できるものから順次)→第2弾(連携)準備			第2弾運用
2. 入札参加・電子入札・オンライン手続きの推進	入札参加資格電子申請システム導入準備	入札参加資格電子申請システム稼働(一部業種)		
3. オンライン会議等の推進	主催者側構築→運用 参加者側運用	順次拡大	順次拡大	順次拡大
4. データのデジタル化・オープン化	ルールづくり・仕組みづくり 準備→構築→運用 データ活用			
5. EBPMの推進	情報収集 ⇄ 運用検討 ⇄ 運用・活用			

05-1 工程表

※工程表は、定期的に改訂する。

2つの追加取組事項

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
1. デジタル実装タイプの推進	情報収集 ⇒ 検討 ⇒ 申請 ⇒ 導入 ⇒ 評価 ⇒ 改善・見直し			
2. 地域デジタル基盤の推進	情報収集 ⇒ 検討 ⇒ 申請 ⇒ 導入 ⇒ 評価 ⇒ 改善・見直し			