

(別添2)

五霞町ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

<対象校>

町立学校 (小中学校) 全2校舎

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 1校舎

総学校数に占める割合 (%) 50.0%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

必要なネットワーク速度の確保が出来ていない学校については、令和7年2月までにアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年3月から順次改善策の検討を開始し、結果により予算確保に時間を要することが見込まれるため令和9年3月までに対象校における改善策を完了させる。なお、サービス提供開始までに暫定措置として対応可能な対策を保守業者と協議し、可能な限り対応していく。

(3) 課題の解決の方法と実施スケジュール

アセスメント実施後に検討していく。