

令和7年度入札に係る契約変更一覧

案件名	契約期間	履行場所	契約相手	契約相手住所	概要	契約金額	変更契約 締結日	変更内容	変更契約	契約変更の理由
R7町単建維第1号 町道1号線道路修繕工事	R7.6.6～R7.8.4	五霞町元栗橋地内	(株)阪東組	茨城県猿島郡五霞町小手指1143-1	町道1号線修繕工事 工事延長L=145.0m 切削オーバーレイ工 A=466.0㎡	¥4,400,000	R7.8.1	契約金額	121,000円の増	工事延長L=10.6mの増 切削オーバーレイ工A=14.0㎡の増
R7国補防安第1号 町道8号線道路修繕工事	R7.6.6～R7.8.4	五霞町原宿台地内	(株)岡島組	茨城県猿島郡五霞町原宿台3-31-1	町道8号線修繕工事 工事延長L=71.0m 舗装打換え工A=237.0㎡	¥4,455,000	R7.8.1	契約金額	418,000円の増	工事延長L=5mの増 舗装打替え工A=27.0㎡の増
R7国補防安第2号 町道9号線道路修繕工事	R7.6.10～R7.8.8	五霞町元栗橋地内	松沼建設(有)	茨城県猿島郡五霞町小手指723	町道9号線修繕工事 工事延長L=81.0m 舗装打換え工A=347.0㎡	¥5,940,000	R7.8.1	契約金額	1,265,000円の増	工事延長L=1.0mの増 舗装打替え工A=2.0㎡の増 路面切削工A=86.0㎡の増